

Calendario e procedemento para a elaboración, aprobación e implantación de títulos de grao no curso 2010-2011 (transformación dos títulos existentes)

Fase	Acción	Órgano responsable	Contido/observación	Prazos
Propostas de título e denominación	1. Elaboración da proposta de conversión dos actuais títulos de 1.º e 2.º ciclo en títulos de grao	O centro	<ul style="list-style-type: none"> Denominación do título seguindo as directrices actuais do Ministerio e da Consellería de Educación 	Ata o 15 de xuño de 2009
	2. Aprobación da proposta de conversión dos actuais títulos de 1.º e 2.º ciclo en títulos de grao	A Xunta de Centro		
	3. Remisión da proposta de conversión dos actuais títulos de 1.º e 2.º ciclo en títulos de grao á presidenta da Comisión de Planos de Estudo	Decanas/os e directoras/es de centro		
	4. Informe da Comisión de Planos de Estudo sobre as propostas dos Centros	Comisión de Planos de Estudo		Até o 7 de xullo de 2009
	5. Presentación da proposta de conversión dos actuais títulos de 1.º e 2.º ciclo en títulos de grao ao Consello de Goberno da Universidade	Consello de Dirección		Ata o 23 de xullo de 2009
Elaboración dos títulos	6. Elaboración do plano de estudos e do informe sobre o custo da transformación	Comisión Redactora da Xunta de Centro	<ul style="list-style-type: none"> Borrador do título co seu plano de estudos (segundo a documentación oficial existente e responderá axeitadamente aos criterios de verificación establecidos polo MEC e pola ANECA). Informe sobre o custo da transformación 	Antes do 30 de setembro de 2009
	7. Aprobación do plano de estudos e do informe sobre o custo da transformación	Xunta de Centro		
	8. Difusión pública na web do centro da proposta de plano de estudos.	A dirección do centro	<ul style="list-style-type: none"> Garantir a recepción por escrito da documentación para contribucións aos órganos implicados na docencia: departamentos e tamén aos axentes sociais interesados no título. 	Até o 9 de outubro de 2009
	9. Audiencia pública e alegacións			
	10. Aprobación da proposta do plano de estudos e alegacións	Xunta de Centro		Antes do 16 de outubro de 2009
11. Remisión da proposta do plano de estudos e alegacións á Comisión de Planos de Estudo				
Aprobación de títulos e planos de estudo	12. Aprobación da proposta do plano de estudos	Consello de Goberno		Antes do 7 de novembro de 2009

Calendario e procedemento para a solicitude, elaboración e aprobación de títulos de Máster Universitario para o curso 2010/2011

Fase	Acción	Órgano responsable	Contido/observación	Prazos
Propostas de título e denominación	1. Elaboración da proposta de Master Universitario	O centro	<ul style="list-style-type: none"> Denominación do título seguindo as directrices do RD 1393/2007 e da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 	Ata o 15 de xuño de 2009
	2. Aprobación da proposta de denominación do Máster Universitario	A Xunta de Centro		
	3. Remisión da proposta de denominación de Master Universitario a Comisión de Estudos de Mestrado Universitario e Doutoramento	Decanas/os e directoras/es de centro		
	4. Informe da Comisión de Estudos de Mestrado Universitario e Doutoramento sobre as propostas presentadas	Comisión de Estudos de Mestrado Universitario e Doutoramento		Até o 7 de xullo de 2009
	5. Presentación da proposta de títulos de mestrado universitario ao Consello de Goberno da Universidade	Consello de Dirección		Ata o 23 de xullo de 2009
Elaboración dos títulos	6. Elaboración do plano de estudos e e requisitos establecidos no Anexo 1 do Real Decreto 1393/2007	Comisión que corresponda	<ul style="list-style-type: none"> Borrador do título co seu plano de estudos e información adicional (segundo a documentación oficial existente que responderá axeitadamente aos criterios de verificación establecidos polo MEC e pola ANECA). 	Antes do 30 de setembro de 2009
	7. Aprobación da proposta de título de Máster Universitario	Xunta de Centro		
	8. Difusión pública na web do centro da proposta de plano de estudos.	Dirección do Centro	Garantir a recepción por escrito da documentación para contribucións aos órganos implicados na docencia: departamentos e tamén aos axentes sociais interesados no título.	Até o 9 de outubro de 2009
	9. Audiencia pública e alegacións			
	10. Aprobación da proposta do plano de estudos e alegacións	Xunta de Centro		Antes do 16 de outubro de 2009
	11. Remisión da proposta do plano de estudos e alegacións á Comisión de Estudos de Mestrado Universitario e Doutoramento	Decanas/os e directoras/es de centro		
Aprobación dos títulos de Máster Universitario	12. Informe da Comisión de Estudos de Mestrado Universitario e Doutoramento	Comisión de Estudos de Mestrado Universitario e Doutoramento		Antes do 7 de novembro de 2009
	13. Aprobación da proposta de Master Universitario	Consello de Goberno		