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1. OBXECTO

E obxecto do presente prego describir as condiciéns técnicas das que contardn os
Plans Directores de Infraestuturas da UDC e as ofertas que se presenten no
procedemento de licitacién por procedemento aberto para contratos de servizos.
Os dmbitos de fraballo son os seguintes:

Campus A Coruha - Elvina.

Campus A Corufia- A Maestranza, A Corufa — Riazor, A Corufia- Oza e Oleiros.
Campus de Ferrol — Esteiro e Ferrol — Serantes

O procedemento aberto do gue este documento é prego de condicidns fécnicas
organizase en dous lotes correspondentes a:

LOTE 1. Os émbitos sinalados do Campus da Corufia e Oleiros

LOTE 2. Os dous édmbitos do Campus de Ferrol

Dentro de cada un deses lotes encddranse as seguintes edificacions e 0s espazos

de urbanizacion que os delimitan:

LOTE 1:

CAMPUS A CORUNA - ELVINA

CODIGO | CENTRO SUPERFICIE M2
3010 Facultiade de Dereito 11.565 m2
3015 Faculiade de Informatica 15.600 m2
3020 Facultade de Ciencias da Educacion 14.490 m2
3025 Facultade de Socioloxia e Facultade de Ciencias da
Comunicacion 2973 m2
3030 e
3033 Facultade de Econdmicas e Escola de Empresariais 20.616m2
3035 Escola de Enxenaria de Camifios, Canais e Portos 12.500 m2
3040 Pavillédn de Estudantes 3.022 m2
3045 QO lagar 721 m2
3085 Pavillén Polideportivo 2.528 m2
3060 Gradaria do estadio de aflefismo 3.936m?2
3070 Edificio de Servizos Centrais de Investigacion 10.624 m2
3080 Centro de Documentacién e Arquivo 5.323 m2




CAMPUS A CORUNA - A MAESTRANZA

CODIGO |CENTRO SUPERFICIE M2
1010 Reitoria da UDC 8.785 m2
1015 Club Ndautico 874 m2

CAMPUS A CORUNA - RIAZOR

CODIGO | CENTRO SUPERFICIE M2
4010 Escola de Técnica Superior de Ndautica e Mdaquinas | 9.646 m2
4015 Centro Universitario de Riazor 7.995m?2
4020 Centro Cultural de Riazor 10.993 m2
CAMPUS A CORUNA - OZA
CODIGO |CENTRO SUPERFICIE M2
5510 e
5513 Facultade de Ciencias da Saude 6.273 m?2
5515 O Fortin. Laboratorios do Instituto de Ciencias da

Saude 1.189 m2
5520 Pavillén Modernista. Edificio de Servizos

Administrativos 328.45 m2
5521 Edificio de Grao de Terapia Ocupacional 1.324 m2
5525 Comedor Universitario 723.25 m2

CAMPUS A CORUNA - OLEIROS

CODIGO | CENTRO SUPERFICIE M2
8011 Pazo de Léngora 1.825 m2
8020 Facultade de Ciencias do Deporte. Pazo
8022
Facultade de Ciencias do Deporte . Aulas e Servizos
8023 Facultade de Ciencias do Deporte. Pavillon de Usos
multiples
8024 Facultade de Ciencias do Deporte. Piscina
8025 Facultade de Ciencias do Deporte. Pavillon 1
8026 Facultade de Ciencias do Deporte. Pavillén 2.
8027 Facultlade de Ciencias do Deporte. Sala de
Musculacién. 15.773 m2




LOTE 2:

CAMPUS FERROL

CODIGO | CENTRO SUPERFICIE M2
6040 Casa do Patin 1.489 m2
6075 Comedor Universitario 463 m2
6065 Departamentos Faculiade Humanidades 3.827 m2
6015 E. Politécnica Superior 8.149 m2
6030 E. U. Desefio Industrial 2.518 m2
6045 Talleres Tecnoléxicos de Enxeneria 2,666 m2
6020 Enfemaria e Podoloxia 2.612m2
6025 Relacidéns Laborais 3.844 m2
6060

6070 Edificio Apoio 6 Estudo e Extensién Universitaria 2.458 m2
6055 Edificio Usos Administrativos e de Xestién 368 m2
6010 Facultade Humanidades 3.827 m?2
6035 Laboratorio Tecnoldxico-CIT 3.366 m2
6051 Salén de Actos 1.611 m2
6050 Vicerreitorado 1.574 m?2
7010 Escola Universitaria Politécnica 10849 m2

E obxecto do Plan Director de Infraestuturas impulsado pola

Infraestructuras e Xestion ambiental da Universidade da Coruia

Vicerreitoria de

conseguir unha

diagnose globadl no tocante ds necesidades de futuro do Ensino Superior reflectidas

no Plan Europeo de Ensino Superior e & adaptacién dos edificios e os espazos

publicos &s diversas normativas do eido da construccion.

2,

NATUREZA DOS TRABALLOS

O Plan Director de Infraestuturas é o documento que rexerd a adaptacién dos

Campus da UDC e dos edificios que os forman aos requirimentos das directrices do

Plan Europeo de Ensino Superior (PEES), & normaiiva vixente no campo da

edificacién e as instalacions, e & necesaria tendencia cara a construccién dun

contorno sustentable.

NORMATIVA DE APLICACION E OUTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA

a.
b.

Directrices do Plan Europeo de Ensino Superior

Codigo Técnico da Edificacidon na sta fotalidade, e con especial

atenciéon aocs requisitos establecidos no DB SU (seguridade na utilizacion)

e DB Sl (seguridade coenfra incendios).




c. Decreto 35/2000 de eliminacidén de barreiras arquitecténicas na

Comunidade Auténoma de Galiza.

4., DOCUMENTACION TECNICA QUE PRESENTARAN OS LICITADORES
A documentacién técnica consistird nunha memoria xustificativa dos traballos que
se acometerdn en cada un dos planos que se especifican no apartado 5 deste

prego de condicions técnicas.

5. DOCUMENTACION MINIMA COA QUE CONTARAN OS PLANOS DIRECTORES DE
INFRAESTUTURAS

a. Diagnose

Estado actual de uso dos diversos edificios e elaboracion dun rexistro do seu uso

temporal, coa situacién de espazos dispofibeis nas distintas franxas horarias.

Andlise do comportamento da edificacion respecto s especificacions da

normativa (PEES, CTE,....)

Especificacién das diversas desviacions respecto @ normativa..

b. Propostas de Adecuacién & normativa existente e s directrices do PEES.
Propostas pormenorizadas referidas aos distintos centros coa especificacion das
acciéns de mellora necesarias para adaptalas &s distintas normativas sinaladas e
para conseguir o seu uso Optimo en concordancia coas directrices do PEES.
Determinacién da distinta natureza dos traballos a redlizar (nova obra, reparaciéns
ou reposiciéns, mellora das instalaciéns, variacion dos usos horarios ou cambios de
uso de espazos...)

Determinacidn do orde de prioridades para acometer as melloras, do prazo de

execucion e dun orzamento estimativo das medidas

c. Propostas de acciéns de mellora non reflectidas na normativa.

Indicaranse neste apartado as medidas que se considere necesario acometer
destinadas a mellorar o uso e a reforzar a tendencia a construir un contorno
sustentable no econdémico, ambiental e social. As medidas deberdn comprender a
totalidade do dmbito de concurso e referirse a eidos tais como a mobilidade, o
uso, as relacions de ambito territorial....

A igual que no anterior apartado determinarase a natureza dos traballos o
acometer, a sua orde de prioridade, un prazo de execucion e un orzamento

estimativo das diversas mediadas.



d. Relacién dos compofientes do equipo de traballo que realizaran o proxecto.
Deberd ser un equipo pluridisciplinar que poida estudar de forma conxunta os

pardmetros arquitecténicos, de instalaciéns e ambientais aqui referidos.

6. ORZAMENTO MAXIMO DE LICITACION

Establécese un importa mdéximo de licitaciéon conxunto, IVE incluide de 200.680 €
Dividido nos seguintes lotes:

LOTE 1: 131.000 € + IVE = 151.960 €

LOTE 2: 42.000 € + IVE = 48.720 €

7. PRAZO MAXIMO PARA A EXECUCION DOS TRABALLOS

Lote 1: Establécese un prazo maximo de 120 dias naturais contado desde o dia
seguinte ao da firma do contrato para a entrega da totalidade dos traballos.
Establecese tamén un prazo parcial de enfrega cos sesenta dias da sinatura do
contrato, no que se presentard un documento que recolla as medidas que revistan
unha maxima urxencia. '

Lote 2: Establécese un prazo mdximo de noventa dias contado desde o dia
seguinte ao da firma do contrato para a entrega da ifotalidade dos traballos.
Establecese tamén un prazo parcial de enfrega aso corenta e cinco dias da
sinatura do contrato, no gue se presentard un documento que recolla as medidas
gue revistan unha mdaxima urxencia.

Na entrega da documeniacion achegarase copia en papel e copia en formato

dixital para uso do Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamento da UDC.

8. DOCUMENTACION ACHEGADA POLA UDC NA FASE DE CONCURSO
a. Planos de situacion e urbanisticos de cada unha das areas
Plantas e seccidns dos distintos edificios

Plantas de urbanizacién

Cadro de superficies dos distintos edificios
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Fotografia do conforno e dos edificios

A Coruna, febreiro de 2009

O xefe do Servizo de Arquitectura e Urbanismo da UDC

e .

Roi Salgueiro Barrio

Asdo.: Manug! Galdo Pérez



