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ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen Juridico

El contrato a que se refiere el presente pliege es de naturaleza administrativa y se regira por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico {en adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolia
parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en
adelante RGLCAPY); con caracter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), el Pliego de Prescripciones
Tecnicas Particulares (en adefante PPT) y demés documentos anexos, revestiran caracter contractual.
Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte
integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecera el PCAP en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del
cantrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos que forman parte del
mismo, o de las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Universidad, que puedan ser de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

2. Objeto

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucién de las obras o trabajos,
contemplados en el proyecto aprobado por la Universidad, que se sefialan en el ANEXO a este PCAP, asi
como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la
forma establecida en los articulos 219 y 234 del TRLCSP.

Juah'M. Diaz Villosiada

3. Financiacion.

La financiacion de las obligaciones econémicas que se deriven del cumplimiento del contrato se haran con
cargo al credito del presupuesto de gastos de la Universidade da Corufa que se especifica en el ANEXO a

este pliego.

En el supuesto de que el contrato se financie con Fondos Europeos, se hara constar en el ANEXO el tipo de
fondo y el porcentaje de cofinanciacion.

4. Presupuesto base de licitacién, precio del contrato, revisién

4.1. Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacién para el contrato sera el especificado en el ANEXO, en el que se indicara
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Ahadido (IVA) que deba soportar la

Universidad.

4.2, Precio del contrato

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird, como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier
indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para e! adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
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A todos los efectos se entenderd gue en las ofertas y en los precios aprobados estan incluidos todos os
gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, seguros, transporte y desplazamiento del personal a su cargo, tasas y toda clase
de tributos, incluidos los derivados de permisos o licencias administrativas exigidas para la realizacion de
la obra, el Impuesto sobre el valor afladido y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse
durante la vigencia del contrato, sin que, por tanto, puedan ser repercutidos como partida independiente
del precio establecido. Se entenderan incluidas también las tasas de legalizacion de las instalaciones.

4.3. Revisién

El precio del presente contrato podra ser objeto de revisién, al alza o a la baja, de conformidad con los
articulos 89 a 94 del TRLCSP, a cuyos efectos se aplicara la formula recogida en el ANEXO donde
igualmente se especificara si los precios son o no revisables.

5. Garantias

La garantia provisional sdlo se aportara en los casos y por la cuantia que se indique expresamente en el
ANEXO, y debera presentarse y depositarse en las formas establecidas en el art. 103 del TRLCSP.

En el ANEXO se indicara el importe de ia garantia definitiva que debe constituir el adjudicatario, a favor de
ta Universidade da Corufia y, en su caso, la complementaria.

La garantia definitiva debera prestarse y depositarse en las formas establecidas en el articulo 96 de!
TRLCSP.

6. Gastos
Seran por cuenta del adjudicatario en su caso, los gastos de formalizacion del contrato.

7. Plazo de ejecucién

i
g
3
£
5

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales, que en su caso pudieran establecerse,
eran los fijados en el ANEXO, y comenzaré a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
comprobacion del replanteo.
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Il. PARTES DEL CONTRATO

8. Organo de contratacion

8.1. Competencia para contratar

La facuitad de representacion de la Universidade da Corufia en materia contractual corresponde al Rector y,
por delegacion al Gerente,

8.2. Perfil del contratante

En el perfil de contratante del érgano de contratacién se publicara la adjudicacién del contrato, asi como
cualquier otro dato e informacién referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 53 del TRLCSP.

El acceso al perfil del contratante puede realizarse desde la pagina principal de la web de la Universidade
da Corufia o a través de la direccién indicada en el ANEXO.

8

B 9. Empresario

==

>
g 9.1. Aptitud y capacidad

= Seran aptas para contratar con la Universidad las personas naturales o juridicas, espaficlas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que
sefiala el art. 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica conforme a lo

stablecido en los articulos 74, 75 y 76 del TRLCSP o, en los casos en que asi lo exija Ja ley, se
encuentren debidamente clasificadas.

=

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional gue, en su caso,
sea exigible para la realizacidn de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

9.2. Condiciones especiales de compatibilidad

No podrén concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participadc en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto ai resto
de las empresas licitadoras.

9.3. Personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea

Deberéan justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se
acompariara a la documentacion gue se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espariolas en la contratacién con la Administracién y con los
entes, organismos o entidades del sector plblico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del
TRLCSP, en forma sustancialmente andloga. En los contratos sujetos a regulacién armonizada se
prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacion Pablica de Ia Qrganizacién Mundial de Comercio.
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9.4. Empresas comunitarias

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate.

Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacioén para poder prestar en él el servicio
de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

M. Dinz
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Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO

10. Procedimiento de adjudicacién y tipo de tramitacién del expediente.
El contrato de obra se adjudicara por procedimiento negociado.

En el ANEXO se indicara el tipo de tramitacién del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos previstos en
la normativa contractual.

El érgano de contratacion podra articular el procedimiento negociado en fases sucesivas, indicandolo en
el ANEXO, a fin de reducir progresivamente el nimero de ofertas a negociar mediante la aplicacion de los
criterios de adjudicacion establecidos.

El Organo Competente, Servicio, Unidad Administrativa o Comisién Técnica, gue en su caso se hubiese
constituido, encargada de la calificacion técnica y que se indica en el ANEXO a este PCAP negociara con los

/ licitadores las ofertas que éstos hayan presentado con el fin de identificar la oferta econdmicamente mas
ventajosa.

En el ANEXO se determinaran los aspectos econémicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto
de negociacidn con las empresas.

Los ¢rganos de contratacion y el confratista se someteran a la obligacién de confidencialidad de la

informacién a que se refiere el articulo 140 del TRLCSP.
11. Proposiciones

A

= 11.1. Presentacién de proposiciones, lugar y plazo

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién.

Las proposiciones se presentaran de lunes a viernes, antes de las 14:00 horas, en el Registro General de la
Universidade da Coruiia, C/Maestranza, nim. 9 (15001-A Corufia), dentro del plazo que se determine en la
solicitud de oferta. Si este plazo finaliza en sabado o dia inhabil, se trasladar4 al siguiente dia habil.

En el caso de enviar las proposiciones por correo el empresario debera justificar la fecha de imposicion del
envio en las Oficinas de Correos y anunciar al érgano de contratacion ia remisién de la oferta mediante el
envio de un correo electrénico dirigido a seccion.contratacion@udc.es , TELEGRAMA o FAX en el mismo dia,
al nimero (+34) 981 167 020. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion si es
recibida por el 6rgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de terminacién del plazo de
presentacion de ofertas.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no serd admitida en ningun caso.

La presentacion de proposiciones, de cuyo mantenimiento debera responderse hasta la adjudicacion del
contrato, supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas
o condiciones del PCAP y del PPT, sin salvedad o reserva alguna, de las obligaciones estabiecidas en las
reglamentaciones, acuerdos, convenios y demas normas aplicables al caso, y la declaracién responsable de
que rednen todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con las Administraciones Piblicas.

La oficina receptora comprobara si los sobres estan debidamente cerrados y firmados, y seguidamente, dara
recibo de cada propuesta en el gue constara el nombre del concursante, la denominacion del suministro
objeto de la licitacidn y el dia y la hora de presentacion.

Una vez presentada la proposicion no podra ser retirada o modificada bajo ningin concepto, siendo el
funcionario que extiende el recibo responsable de la custodia de los sobres entregados.
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Terminado el plazo de admisién de proposiciones, el funcionario responsabie del Registro General de la
Universidade da Corufia expedira certificacion de las proposiciones recibidas o de la ausencia de licitadores,
€n su caso, que, junto con los sobres, remitird a la Secretaria de la Mesa de Contratacion.

Cualquier agente o persona autorizada podra presentar la documentacién en nombre de otro, presumiéndose
que el presentador ostenta tal autorizacion.

El plazo de presentacidn de proposiciones finalizara el dia que se indique en la solicitud de oferta.

11.2. Forma de presentacién de las proposiciones

Para tomar parte en el procedimiento de adjudicacion los licitadores deberan presentar dos sobres firmados y
cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, sefialados como sigue:

SOBRE A: documentacion administrativa.
SOBRE B: documentacion técnica y proposicion econdmica.

En cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador vy, en su caso, del repreésentante,
domicilio social, teléfono, correo electrénico y fax a efectos de comunicaciones, asi como el nimero del
expediente y, en su caso, el de cada uno de los lotes a los que se presenta, asi como la denominacién del
contrato al que licitan.

Para efectuar notificaciones se considerarén cualquiera de los datos que se indiquen en el exterior de los
sobres.

En los expedientes divididos por lotes, a cada lote se le asignara un importe de licitacion; en este supuesto,
ofertas se presentaran a cada uno de los lotes en los que se divida el expediente, pudiendo presentar
ofertas a uno o a varios lotes de un mismo expediente. En todo caso, las ofertas, (ya sean de todos o parte de
los lotes que componen un expediente), habrén de presentarse en el mismo sobre,

Cualquier referencia a la documentacion correspondiente al sobre B en el sobre A supondré el rechazo de la
plica.

Toda la documentacién de las proposiciones presentadas debera redactarse en gallege o castellano. La
documentacion redactada en otra lengua debera acompafarse de la correspondiente traduccién oficial al
gallego o al castellano.

En el interior de cada sobre, y en hoja independiente, se haré constar su contenido, siguiendo la numeracién
que se especifica en las siguientes cliusulas.

1.2.1. SOBRE A: documentacién administrativa

En el interior de este sobre y en hoja independiente, se hara constar su contenido, ordenado numéricamente.
Los documentos que se relacionan a continuacién podran entregarse en original o mediante copias que
tengan caracter de auténticas conforme a la legislacién vigente, a excepcion de aquellos documentos que
acrediten la constitucion de la garantia provisional, que deberan ser, en todo caso, originales.

11.2.1.1. Los que acrediten la personalidad y capacidad del empresario y, en su caso, su representacion:

Cuando se trate de personas juridicas se acreditara mediante copia autorizada o fotocopia debidamente
legalizada de la escritura 0 documento de constitucion, y de modificacion en su caso, estatutos o acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se reguia su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el registro oficial que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Cuando el licitador no actie en nombre propio, o se trate de sociedad ¢ persona juridica, habra de aportar
documento acreditativo de que el firmante de la proposicion econémica tiene poder para comparecer ante el
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érgano de contratacion y contratar con & en nombre y representacién de la persona o entidad de gque se trate.
Los documentos deberan estar inscritos, en su caso, en el Registro oficial que comresponda.

Tanto la persona con poder a efectos de representacién, como el empresario individual que concurran,
incluiran una copia legitimada notarialmente o compulsada, del Documento Nacional de Identidad, o en su
caso, del documento que haga sus veces.

Si el empresario individual actuase bajo un nombre comercial, cuando no lo haga estrictamente con su
nombre y apellidos, debera probar la inscripcion en el Registro oficial que corresponda del nombre comercial
bajo el cual actia.

Cuando sea exigible para la realizacion de Ia actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato una
determinada habilitacién empresarial, se acompafiara copia compulsada del certificado que acredite las
condiciones de aptitud profesicnal.

§ En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea, tendran capacidad
para contratar aquellas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se

encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que

o se encuentren establecidas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada

= organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

L d

\La.papacidad de las mismas se acreditara por su inscripcién en el Registro procedente de acuerdo con la
legisiacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacién de una declaracién jurada o
un certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo | del RGCAP,

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea, de acuerdo con lo
indicado en el articulo 55 del TRLCSP, deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision
Diplomatica Permanente espafiola, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su
vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con la Universidad y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en
forma sustanciaimente analoga. En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del
informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacién Puablica de la Organizacién Mundial de Comercio.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Misién Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa.

11.2.1.2. Los que justifiquen los requisitos de su solvencia de acuerdo con los siguientes apartados:

En el caso de exigirse medios concretos de justificacién de la solvencia (econdmica y financiera y/o
técnica), se especificaran en el ANEXO.

En el ANEXO podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta los nombres y la
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo, en el ANEXO se indicard si los licitadores, ademas de acreditar su solvencia deben
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello. A estos efectos, se indicara si estos compromisos, que se integraran en el contrato,
tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 223 ) del TRLCSP o si
se establecen penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que
se incumplan por el adjudicatario.

La Mesa o el drgano de contratacion podré recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.
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a) Los licitadores deberan acreditar su solvencia econémica y financiera por uno o varios de los medios
establecidos en el articulo 75 del TRLCSP.

En el caso de exigirse medios concretos de justificacion de la solvencia econémica y financiera se
especificaran en el ANEXO.

b) Cuando en el ANEXO no se exija clasificacion administrativa, para los contratos de obras, los
licitadores deberan acreditar su solvencia técnica por uno de los medios establecidos en el articulo 76 del
TRLCSP o mediante la presentacion del certificado de clasificacién administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obra objeto de la licitacién, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa.

En el caso de exigirse medios concretos de justificacion de la solvencia técnica, se especificaran en el
ANEXO

En el caso de acreditacion de la solvencia técnica de acuerdo con lo indicado en el apartado a) del
articulo 76 del TRLCSP, se entenderan como obras de presupuesto andlogo aquellas cuyos presupuestos
de ejecucion material no sean inferiores en un 50% a la cantidad sefialada en el proyecto, como
presupuesto de ejecucion material de la obra.

En la citada relacion se indicaran los siguientes datos de las obras presentadas: presupuesto de ejecucion
material, superficie construida, promotor, destino del edificio, plazo de ejecucion y fecha de finalizacién de
ia obra o, en su caso, la indicacién de que esta en construccién. A estos efectos, las diferentes fases
de una obra se entenderan como una Unica actuacién, sumando los presupuestos y, en su caso, las
superficies.

Asimismo, las obras mas importantes habrén de venir avaladas por certificados de buena ejecucion, los
cuales indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término.

No se consideraran las obras que tengan una antigiiedad superior a los 5 afios.

En el caso de empresas extranjeras no pertenecientes a los Estados miembros de la Unién Europea, la
solvencia técnica quedara acreditada aportando un certificado, expedido por el promotor de la actuacién,
Justificativo de haber realizado las mismas a plena satisfaccion.

¢) Cuando se exija clasificacién administrativa:

- Cuando sea exigible clasificacion administrativa de acuerdo con el TRLCSP, dicha circunstancia se hara
constar en el ANEXO, debiendo presentar el licitador el certificado de clasificacién administrativa exigido,
expedido por fa Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de Estado.

- En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion empresarial o profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacién, en el caso de ser exigida en el ANEXO,
podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

- Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacién, debera aportarse el documento acreditativo de
haber presentado ia correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesién de la
clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanacién de defectos u
omisiones en la documentacion.

- En el caso de empresarios no esparioles de Estados miembros de la Union Europea, no sera exigible la
clasificacidn, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia.
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11.2.1.3. Acreditacion del cumplimiento de ias normas de garantia de calidad y de gestidon ambiental:

En los contratos sujetos a regulacién armonizada el drgano de contratacién podra exigir en el ANEXO la
presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario
cumple determinadas normas de garantia de la calidad, o de gestion medioambiental, conforme a lo
dispuesto en los articulos 80 y 81 del TRLCSP.

11.2.1.4. Declaraciones:

a)

b)

d)

e)

g)

Una declaracion responsable de no estar incurso en alguna de las prohibiciones de contratar que
ademas incluira la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y, en su caso, con el Impuesto de Actividades Econémicas
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta, de acuerdo con lo indicado en el apartado 11.2.1.5. Las empresas extranjeras
deberan acreditar doblemente, en cuanto a las de su pais y las espafiolas, las obligaciones
fiscales y de seguridad social.

La declaracion se formalizara en el modelo que en su caso se facilite como MODELO AZ2.

Declaracion responsable en los términos previstos en el parrafo primero del articulo 56 del
TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentas preparatorios del contrato.

La declaracion se formalizara en el modelo que en su caso se facilite como MODELO A3.

De acuerdo con el art. 60 del TRLCSP, las personas fisicas, mediante declaracién responsable, o
los administradores de las personas juridicas, mediante la oportuna certificacién expedida por su
organoc de direccion o representacion competente, deberan especificar en la citada declaracién o
certificacion, que ni el firmante de la declaracion, ni la entidad a la que representa, ni ninguno de sus
administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto algunc de prohibicién de contratar
a los que se refiere el articulo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La declaracion se formalizara en el modelo que en su caso se facilite como MODELO A4.

Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaa, la
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

La declaracion se formalizara en el modelo que en su caso se facilite como MODELQ AS.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGCAP, en relacién con el
parrafo segundo del articulo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberan presentar relacién de las
empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, con indicacién de las que se
presentan a licitacion; En caso de no pertenecer a ninglin grupo, debera aportar declaracién en tal
sentido.

La declaracion se formalizara en el modelo que en su caso se facilite como MODELO AS.

Manifestacion por escrito de que los licitadores cumplen lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de
abril , de integracion social de los minusvalidos, relativo a la obligacion de contar con un dos por
ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes.

La manifestacion se formalizara en el modelo que en su caso se facilite como MODELO A7.

Manifestacion responsable que la entidad se halla inscrita en elflos Registros de Licitadores que se
indican, y que las circunstancias de la entidad que en ellos figuran respecto de los requisitos exigidos
para la admision en el procedimiento de contratacion son exactas y no han experimentado variacion.
La manifestacion se formalizara en el modelo que en su ¢aso se facilite como MODELO AS.
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h) Manifestaciéon por escrito, si procede, de que se ha procedido a la revisién de los equipos,
instalaciones o dependencias, en relacién con el objeto de la contratacién o bien que se renuncia a
dicha revisién, asumiendo cualguier incidencia detectada con posterioridad.

La manifestacion se formalizara en el modelo que en su caso se facilite como MODELO AS.

11.2.1.5. La acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, en su
caso, se hara mediante la presentacién de certificados expedidos por la Agencia Tributaria y la Tesoreria
General vy el dltimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas.

11.2.1.6. Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional, a favor de la
Universidade da Corufa.

Este documento solamente se deberd presentar en los casos y por la cuantia que se indique expresamente
en el ANEXO.

En los expedientes divididos por lotes, el importe de la garantia se determinara sobre el presupuesto base de
licitacion de cada uno de los lotes a los que se presenta la oferta.

§ La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 103 del TRLCSP.
5 11.2.1.7. Certificaciones de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas:

= En el caso de que el licitador se encuentre inscrito en el REGISTRO GENERAL DE CONTRATISTAS de a

O——7§ Comunidad Auténoma de Galicia, si especifica el nimero de inscripcion en el exterior del sobre A de

3 __documentacién administrativa, el 6rgano de contratacion incorporara de oficio el citado certificado al
procedimiento, y quedara exonerado de aportar la documentacion acreditativa de la personalidad, capacidad
juridica, representacion y clasificacién, en su caso. Tampoco debera aportar, el licitador inscrito en el Registro
de Contratistas, los certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social, ni la
justificacion de estar de alta y al corriente del Impuesto de Actividades Econdmicas en el caso de que los
mismos obren en poder del citado registro y estén vigentes el Ultimo dia del plazo para presentar
proposiciones.

11.2.2. SOBRE B: Documentacion técnica y proposicidn econémica.

En el interior de este sobre y en hoja independiente, se hara constar su contenido, ordenado numéricamente.
La documentacién debe ir firmada por el licitador o por su representante.

11.2.2.1. Documentacioén técnica.

a) Dentro de este sobre se incluiréa (una copia en papel y otra en fomato digital) la documentacién que
permita estudiar las ofertas de conformidad con los criterios de valoracién indicados en el ANEXO, y ajustada
al MODELO “B” que en su caso se facilite. En caso de discrepancia entre la documentacion entregada en
papel y la entregada en formato digital, prevalecera la entregada en papel.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 147 del TRLCSP, la posibilidad de incluir variantes o mejoras en
relacion con la documentacion contenida en este sobre se indicara en el ANEXO,

Si asi se establece en el ANEXO podra imponerse al contratista la subcontratacién con terceros no vinculados
al mismo, de determinadas partes de la prestacion.

11.2.2.2. Proposicidn econdmica

Se incluira por duplicado, ajustada al MODELO “B1” que en su ¢aso se facilite.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido que deba ser repercutido.
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A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden no sélo el
precio de la obra, sino también aquellos otros gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el
cumplimiento del contrato, de conformidad con lo especificado en la clausula 4.2 de este pliego.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, prevalecera la
consignada en letras.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Universidad estime fundamental para la oferta.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion especificado en el ANEXO.

11.2.2.3. Plazo de gjecucidn

Se indicard, ajustandose al MODELC "B2” (por duplicado), que en su caso se facilite, el plazo en el que sl
licitador se obliga a la ejecucion del contrato. Se rechazara cualquier oferta que exceda del plazo méximo de
ejecucion especificado en el ANEXO.

Se acompahara el programa de trabajo justificado que recoja la construccidn de la obra, asegurando su
ejecucion en los plazos totales y parciales, con descripcién de las previsiones en tiempos y trabajos a
ejecutar en un diagrama de barras, valorados mensualmente.

r M. Biaz Villoslada

(= 11.3. Devolucidn de la documentacion gue se acompafia a las proposiciones

Jua

\Agotados los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que se
acompana a las proposiciones quedara a disposicién de los interesados. No obstante, transcurrido el plazo de
cuatro meses desde la adjudicacion, sin que éstos hubieran acudido a retirarla, la Universidad podra disponer
sobre su destruccion.

12. Seleccion del contratista y adjudicacién

12.1. Mesa de Contratacién

La Mesa de Contratacion sera el érgano competente para efectuar la propuesta de adjudicacién y estard
constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. Los
miembros de la Mesa seran nombradoes por el Rector de la Universidade da Corufia. Puede consultarse su
composicién en el perfil del contratante, en la siguiente direccidn: www.udc.es\contratacionadministrativa

12.2. Calificacion de documentacion del SOBRE A (documentacién administrativa)

Una vez recibidas las ofertas por la Secretaria de la Mesa de Contratacion junto con el certificado de la
persona encargada del Registro General de la Universidade da Corufia, se reunira la misma ordenandose por
el Presidente la apertura del Sobre A para calificar previamente la documentacion contenida en dicho sobre.

El érgano de contratacién o el érgano auxiliar de éste podran recabar del empresario aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros compiementarios.

La omisién o defecto formal de los documentos sefialados en la cldusula 11.2.1 podra dar lugar al rechazo de
la oferta; no obstante, si la Mesa de Contratacion observa defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, podra comunicarlo a través de los medios electronicos, informaticos o telematicos
que consten en el exterior del Sobre A concediendo un plazo no superior a tres (3) dias habiles, para que el
licitador corrija 0 subsane el error ante la Mesa de Contratacion, bajo apercibimiento de exclusién definitiva del
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion.

A continuacién la Mesa de Contratacion acordara la admision o rechazo de los licitadores.
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12.3. Galificacion de la documentacion det SOBRE B (documentacién técnica y proposicién econdmica)

La Mesa de Contratacidn procedera a la apertura del sobre B de los licitadores admitidos, y remitira Ia
documentacion de! citado sobre para su calificacion técnica por el Organo Competente, Servicio Unidad
Administrativa o Comisién Técnica, que en su caso se hubiese constituido, y que se indica en el ANEXO a
este PCAP.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta mas ventajosa debera atenderse a
los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato, que se determinan por el érgano
de contratacion y que se detallardn en el ANEXO al PCAP, donde también se expresara, en su caso, el
umbral minimo de puntuacién exigido para continuar en el proceso selectivo.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y su ponderacién se fijaran por orden decreciente en
el ANEXQ. Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos,
éstos se enumeraran por orden decreciente de importancia.

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas, por el Organo Competente, Servicic Unidad
Administrativa o Comision Técnica, se elaborara un informe en el que se expresara la valoracién y
evaluacion obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de valoracién contenidos en el ANEXO-

Este informe, junto con la documentacién, se elevara a la Mesa de Contratacion, que evaluara y clasificara
por orden decreciente las proposiciones presentadas, que no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales, conforme a los criterios indicados en el ANEXO.

12.4. Fase de adjudicacién del contrato

La Mesa de Contratacion, a la vista del informe de valoracién y evaluacion de las ofertas, procedera a
formular, al drgano de contratacién, la correspondiente propuesta de adjudicacién que no crea derecho
alguno a favor del licitador propuesto, o, en su caso, propuesta de declaracién de licitacién desierta.

12.4.1. Documentacién previa a la adjudicacién.

El drgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacién (las empresas extranjeras deberdn
acreditar doblemente, en cuanto a las de su pais y las espariolas, |as obligaciones fiscales y de seguridad

social);
a) Obligaciones tributarias.

Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones fributarias, o declaracién responsable de no estar obligado a
presentarlas.

Certificacion positiva expedida por la Administracion Tributaria de la Xunta de Galicia, justificativa de la
inexistencia con la Administracion Autonémica de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o,

. en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no
atendidas en periodo voluntaric.

b} Obiigaciones con la Seguridad Sociai.

ertificacién positiva expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién responsable de no estar
obligado a presentarlas.
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¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del lltimo ejercicio, a la que se acompafara una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto. En caso de
estar exento de este impuesto presentaran declaracién justificativa al respecto.

Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y ¢) anteriores podran también acreditarse mediante la
aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores, que acredite los anteriores extremos, tal
como se indica en la clausula 11.2.1.7.

d) Garantia definitiva.

Resguarde acreditativo de la constitucién a disposicion del érgano de contratacién, en las Cajas General
de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las
Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Auténomas, de una garantia de un
5% del importe de adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afnadido, en la forma y con las
condiciones que las normas de desarrollo del TRLCSP establezcan; aunque podra presentarse en
cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP.

e) Designacion del representante de la empresa para las actuaciones conducentes a la ejecucion de la
prestacién contratada.

f) En su caso, documentacion justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato.

g) Otra Documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiesen comprometidc a dedicar ¢ adscribir a la ejecucion del contrato, conforme al
articulo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el érgano de contratacién.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el
iicitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

12.4.2. Adjudicacion del contrato

El drgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacién a que hace referencia el apartado 12.4.1.

La adjudicacion debera ser motivada y se notificara al adjudicatario y a los licitadores.

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En particular, podrd efectuarse por correo electrénico a la direccion que los licitadores
hubiesen designado al presentar sus proposiciones.

13. Formalizacién del contrato

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones
de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.
No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura pulblica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. En ninglin caso se podran incluir en el documento en que se formalice
el contrato clausulas que impliquen alteracidn de los términos de la adjudicacion.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demds documentos
integrantes del contrato.

PLIEGO TIPO N° 5-2012-PCAP-OBRAS-PNSP-TRLCSP
Pagina 15 de 35



ﬁm, Dinx Villosiada

S UNIVERSIDADE DA CORUFA

La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del érgano de contratacion.

El contratista se comprometera a respetar las normas que en materia de uso lingtiistico dispone el reglamento

de usos de la lengua gallega en la Universidade da Corufia. La universidad ofrecera la colaboracidn del
Servicio de Normalizacién Linglistica.

13.1 Plazo

El contrato debera formalizarse en los plazos indicados en el TRLCSP
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IV. EJECUCION DEL CONTRATO

14. Actuaciones previas al inicio de las obras.

La realizacion de los trabajos se efectuara bajo la coordinacién, supervisién y control de la Universidad.

Sera responsable del contrato el director/responsable del servicio competente en materias de obras en la
Universidad o persona de su Servicio en quien delegue, salvo designacién por el 6rgano de contratacion
de acuerdo con lo especificado en el articulo 52 del TRLCSP de otro responsable del contrato, que figurara
en el ANEXO a este PCAP

Con caracter general, seran funciones del responsable del contrato, ademas de las establecidas por Ley,
las derivadas de la coordinacion de los trabajos.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, los técnicos del Servicio encargado, podran
inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién que estimen
oportuna para el correcto control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto el Responsable del Contrato como los Servicios Técnicos de la Universidad
de él dependiente y la auditoria de calidad designada por ésta, tendrén libre acceso ala obra, quedando
el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios para la realizacién de las
actuacionas pertinentes.

M. Rimx Villoslada

1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por un técnico con la
titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberd ser presentado a la
Universidad, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de notificacion de la adjudicacion
definitiva, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito
imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no
impedira la comprobacién del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este supuesto, el plazo contractual
empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacién del inicio de las
obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra
una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontado, en
su caso, en la primera certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la iegislacion vigente sobre la materia, por
las normas de buena construccién, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién expresa de la Universidad en otro sentido. En
tode caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se plantee de
las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la
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previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos establecidos
por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicic de la obra, debiendo
contar con la autorizacién de la Universidad antes de su retirada.

14.2. Plan de cumplimiento ambiental.

Con anterioridad a la ejecucién de aquellas partidas que requieran seguimiento ambiental la empresa
presentara el plan de minimizacion con las medidas especificas para esa partida. Este plan debera ser
aprobado por la Direccion Facultativa, previamente a la ejecucion de esa partida. El contratista debera
presentar un informe mensual de cumplimiento por parte de su gestor de residuos de la normativa
aplicable, asi como del volumen de residuos generados y de su tratamiento.

14.3. Licencias, autorizaciones e impuestos.

| contratista, de por si 0 como sustituto de la Universidad, esta cbligado a gestionar el otorgamiento de

uantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas
municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecucion y
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Universidad los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta Gltima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los
gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacién de la obra, gastos que seran
de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Universidad de haber cumplido dichos
tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econémica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacién de pago al adjudicatario del
contrato celebrado. El contratista indemnizara a la Universidad por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de Ia presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedara
legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Universidad.

14.4. Seguros.

1. El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para ei desarrollo de su actividad, en
el caso de obras que supongan modificacién estructural y/o de instalaciones, esta obligado a concertar a
su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afo después de la fecha de recepcién de las
mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicacion,
debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano de contratacién.

En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la poliza tiene vigencia durante un afio mas, contado
desde la fecha de recepcion y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

La Universidad podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la recepcidn, a
la suspension del computo del plazo de garantfa, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de
esta obligacion, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos de indemnizacion por
demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

2. Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a
personas como a cosas, asf como por dafios producidos a la Universidad, o al personal dependiente de
la misma durante la vigencia del contrato.
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14.5. Magquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacién del contrato, el contratista presentara a la Universidad una
relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran
de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, per oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del presupuesto de las mismas, a los
efectos previstos en ef articulo 227 del TRLCSP. A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un
Libro de Subcontratacion en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada ia
relacién de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

d) En su caso, propuesta de modificacion de los técnicos de la empresa adscritos con cardcter
pefmanente a la obra, segun la documentacion presentada para el cumplimiento de lo exigido en la
clausula 11.2.1.2.b) del presente pliego.

n cualquier caso, la propuesta de modificacidén debera contar con la aprobacion de la Universidad.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representara la empresa en todo cuanto
se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a ia misma con dedicacion plena
durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de
obra.

La Universidad podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho
| cobro de intereses de demora por retrase en el pago de dichas certificaciones.

15. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el ANEXO se establezca que la tramitacién del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacién del replantec en el plazo maximo de un mes desde la firma del
contrato salvo que en el ANEXO se hubiese consignado uno menor, segin lo previsto en el articuio 229
del TRLCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado ANEXO se establezca que la tramitacion es urgente, la comprecbacién del
replanteoc y el inicio de las obras deberan realizarse a partir de la notificacién de la adjudicacién definitiva
del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente documento publico o contrato
administrativo, siempre que se haya constituido la garantia definitiva correspondiente.

16. Programa de trabajo.

El contratista estaré obligado a presentar a la Universidad un programa de trabajo en el plazo de treinta
dias, contados desde la formalizacion del contrato.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra
una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en
su caso, en la primera certificacion.

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en
todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el ANEXO, salvo que la Universidad autorice la
maodificacion del mismo.

La Universidad resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.
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La Universidad podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

El programa de trabajo se actualizara quincenalmente. En el caso de incidencias que afecten a la
ejecucion del contrato, se emitira un informe corroborado por el Director Facultativo.

17. Direccién facultativa e inspeccion de las obras.

1. La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la Ejecucion de
la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los
servicios técnicos de la Universidad o por técnicos por ella nombrados.

La Direccion Facultativa ser responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

No se podran introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones en las unidades de obra,
sin autorizacién previa del érgano de contratacién. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar ia introduccién de
meodificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del
organo de contratacién, adn cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa,
o de los servicios técnicos de la Universidad, no generard obligacién alguna para la Universidad,
quedando ademas el contratista obligado a rehacer tas obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Universidad pudiera exigir a ambos por incumplimiento
de sus respectivos contratos.

az Vilicalada
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~——  Enla oficina de obras deberd existir un libro de drdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

2. Incumbe a la Universidad, a través del Responsable del Contrato, ejercer de manera continuada y
directa, la coordinacién, supervision, confrol y seguimiento del contrato.

3. EI contratista facilitara a la Universidad, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus

propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para adaracion de
dudas que se puedan plantear en relacién conla realizacion de las obras.

18. Prescripciones para la ejecucién de las obras.

18.1. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del contratista.

| personal adscrito por el contratista a la prestaciéon objeto del contrato, no tendra ninguna relacion
laboral con la Universidad, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual
tendréa todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siende a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno vy otro, sin que
pueda repercutir contra la Universidad ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran impenerle los organismos competentes.
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En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Universidad de toda cantidad que se viese obligada a
pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

18.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el ANEXO se establezca que la realizacién del control de calidad de la obra esta
incluida en el contrato, la Universidad designara, de entre las tres propuestas presentadas por el
contratista de la obra, a la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria
de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y andlisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y andlisis no
podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del

TRLCSP, y deberan estar acreditadas conforme a la legislacion vigente.
2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Universidad que versen scbre condiciones u homologaciones
gue han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccidn Facultativa o el
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maxime del 1% del presupuesto de
ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacién, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen
pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacion, estructura, albanileria y acabados.

b.3.} El Control de Calidad de sjecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de fa obra proyectada. Al
citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualguier circunstancia no sean realizados
y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Universidad y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualguier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificaciéon o comprobacién de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccién Facultativa, previa
autorizacién de la Universidad, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra mensuales

correspondientes.
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18.3. Preductos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear en la
obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del
Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de los
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de
donde hayan de provenir.

Sien los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entenderd que tal mencién se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccion Facultativa,
utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados
requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquélios.

18.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de Galicia, en la
que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y
ejecucion del confrato.

lgualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Universidad en otro sentido,
debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar
en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los
Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras,
y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea asimismo necesaria
-para el correcto desarrollo de la gjecucion de las obras.

18.5. Sefalizacion de Ia obra y del edificio.

1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefalizacion:

a) De la Obra;

a.1.) Adquisicién, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Universidad.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por la
Universidad, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas
caracteristicas establecidos en el Manual de Sefializacién Corporativa de la Universidade da Corufia.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucién de las obras debera contar con
a autorizacion previa de la Universidad, y de ser de menores dimensiones y estar colocado en posicién
inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo ia Universidad reclamar en cualquier momento Ia
retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesaria la presentacion de la documentacion acreditativa
de Ia colocacién de los mencionados carteles de obra.

a.2.) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad
y Salud aprobados por la Universidad, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean
necesarias para la correcta ejecucién de las mismas.
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b) Del Edificio:

b.1.) Adquisicion y colocacion de la sefalizacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo ajustarse a
los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos en el Manual de Sefializacion
Corporativa de la Universidade da Coruna.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus
dimensiones, texto y numero de elementos de seiializaciéon seran determinados en cada caso concreto
por la Universidad, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b.2.) Adquisicion y colocacion de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefalizacién de caracter informativo que suministre la Universidad a fin
de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacién que

no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez finalizadas las obras y con

anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacién previa

de la Direccion Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacién europea por fondos de

cohesion, deberd procederse a la retirada a los dos afios a partir de [a finalizacién de las obras,
oincidiendo con la finalizacién del periodo de garantia de las mismas.

53. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcion de la
gndicada en el apartado b).2, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del
=proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por

o

sconsiguiente en la oferta econémica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las
q—%gobms que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefalizacion.

18.6. Obligacicn de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia objeto del
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la
previa autorizacién de la Universidad.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacién escrita de la Universidad, publicar noticias, dibujos ni
fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa
de resolucion del contrato.

La Universidad se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cuaiquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

8.7. Aprobacion de Subcontratistas.

1. Salvo que el contrato disponga lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que ha de
ser ejecutado directamente por el adjudicatario, el contratista podré concertar con terceros la realizacion
parciai del mismo.

2. El adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Universidad la intencidn de
celebrar los subcontratos, sefalando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera
la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién
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de esta circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion
de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del
subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcién de
medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

3. El contratista debera cumplir con la legisiacién vigente en materia de subcontratacion.

4. Cuando se especifique en el ANEXO, el contratista estara obligado a subcontratar las partes de obras
indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucioén supondra la imposicion de una penalizacién
contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de
obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este Ultimo caso resolver el contrato por causa
imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacién que proceda y de la indemnizacién de los
perjuicios ocasionados a la Universidad.

18. Plazos y penalidades.

1. El contratista queda cbligado al cumplimiento del contrato dentro de los plazos total y parciales fijados
en el ANEXQ. A estos efectos, cualquier incidencia en la ejecucion de la obra que pueda suponer un
aumento de los plazos de gjecucion, deberd ser comunicada por escrito al drgano de contratacion con
anterioridad al vencimiento de dichos plazos. En caso de no recibirse dicha comunicacion, se considerara
que el contratista ha incurrido en mora por causas imputables al mismo.

2. La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de la Universidad. La
imposiciéon de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicard automaticamente por el érgano de
contratacion.

Si llegade al término de cualquiera de los plazos parciales ¢ del final, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Universidad podra optar indistintaments, en la forma y
condiciones establecidas en el articulo 212 del TRLCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de
garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo.

If

En el caso de que el contrato incluyera cldusula de revisién de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 93 del
TRLCSP.

El impoerte de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la Universidad,
por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 213.2 del
TRLCSP.

3. ElI ANEXOQ podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuosc de la prestacion objeto
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1 del TRLCSP.
Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser
superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicion de penalidades se sustanciara un procedimiento incoado por el érgano de contratacion,
. bien por propia iniciativa o a propuesta del responsable del contrato, en el que se dara tramite de
alegaciones al contratista.
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20. Régimen de pagos.
20.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerd la definicién y descripcion de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones
establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precic
de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcién de los
precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto © a una
parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por
tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros,
los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisicnales, servicios y obras accesorias
de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea
la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se
refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose,
siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

Juan M. Disz Villogiada

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccion Facultativa de la obra
determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningdn
caso la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre fa Direccion Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a
adoptar y su posible valoracién economica, ésta sera resuelta por el Responsable del Contrato, sin que
pueda, en ningun caso, ser ello motivo de paralizacién o ralentizacién de las obras.

20.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Universidad, el contratista no tendra derecho a percibir
en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Universidad tiene fa facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo
de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLCAP.

20.3. Abonos de las unidades de obra.

1. EI contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecién al
proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el presente pliego.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP,
debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.
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2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 232 del
TRLCSP, la Direccién Facultativa expedird, con la periodicidad que se establece en el ANEXO, las
certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran
el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion
final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP,
realizara, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del
estado de las obras, la correspondiente relacidon valorada a origen y, cuando asi proceda por su
pericdicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Universidad y del contratista
con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerar4 como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 216 del TRLCSP, el décimo dia del mes siguiente al que
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto en los articulos
144.4 y 152 del RGLCAP., asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los
que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a
intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en
el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 216 del TRLCSP desde la fecha de su expedicion,
sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

3. El procedimiento para la medicion y valoracién de las obras que se certifiquen se realizara de acuerdo
con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Universidad, o en su
defecto a ios indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacién:

a} Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicién de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el Banco de Precios de la Construccion, de la Fundacién Codificacién y Banco de
Precios de la Construccién, que haya servido de base en la redaccién del proyecto.

c) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningln caso los errores, excesos o imprecisiones
de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducira del Presupuesto
de Ejecucion Material de cada certificacién, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el
mencionado Control de Calidad, segln lo ofertado a tal efecto en la licitacién por el contratista, y se
le sumara el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control
de calidad contratada al efecto.

5. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los informes mensuales exigidos en el presente pliego.
b) La relacién valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.
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f) Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 227 del TRLCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de
medicion que se produzcan respecto de [as establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicién, que en su caso
hubiera, para la certificacién final de las obras.

6. Igualmente, la Direccion Facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por
revigion de precios.

20.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas
ue no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las
mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan
dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del proyecto.

Se considerarén los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aungue no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de |a Direccién Facultativa, con la
autorizacién previa de la Universidad.

En este caso la Direccion Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Universidad la consiguiente rebaja
de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la
Direccién  Facultativa podra proponer su aceptacién, con las cotas y dimensiones que figuren en el
mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecién al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motives distintos a los establecidos en
el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccidén Facultativa contemplard una minoracién de los
precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion
respecto del valor especifico. Esta minoracién seréa como minimo del veinte por ciento del precio de las
unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonaran vy justificaran los mismos en
base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijlados por la Universidad a la vista de la propuesta de la Direccién
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecién al proyecto
probado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad,
proteccién contra incendios y funcionalidad.
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En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes
de su recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las
condiciones estructurales, funcionales o estéticas vy sin que afecten desfavorablemente a otras
unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias,
siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del
plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
ejecucion de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos,
destructivos © no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando
cuenta de ello, con caracter previo, v a su terminacidn, a la Universidad.

20.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con la
misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de
la obra ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el
importe del presupuesto vigente de ejecucion material de seguridad y salud entre el importe del
presupuesto de ejecucion material de las unidades de obra, también vigente en cada momento,
multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerird que hayan sido ejecutadas y
dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones estabiecidas en el plan, las unidades de Seguridad y
Salud que correspondan al periodo a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales
acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y requisitos establecidos para los abonos
a cuenta por materiales acopiados para la obra de referencia.

Jusn M. Disz Villosteda

¥ Cuando durante el curso de las obras la Universidad resolviere modificar el proyecto aprobado vy,
como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe
econdmico del nuevo plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma del
presupuesto de ejecucién material primitive de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de
estas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas
de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje sera el
que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecucién material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

21. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Universidad acordase la suspensién temporal total de las obras, por causas imputables a ella
misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a salicitar la resolucién def contrato,

' conforme se preve en los apartados a), b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono al
contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este. Igualmente procedera dicho
abono en el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados del articulo
237 del TRLCSP, para la resolucion del contrato el adjudicatario no !a solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no
amortizados durante la suspension, siempre y cuando el contratista haya adoptado las medidas
necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la Universidad. Asi, el contratista
debera adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las
consecuencias econémicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizaciéon solicitada por el contratista, por los dafos y perjuicios producidos, debera estar
completamente justificada documentalmente y en ningtin caso podra ser superior a la cantidad que resulte
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de multiplicar el numero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase sélo a una parte de
las obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el ltimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacién.

En caso de suspension temporal parcial, deberd determinarse por la Universidad, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesién de la prérroga que proceda.

22. Maodificacion del contrato de obras.
El contrato solo podré ser modificado por razones de interés publico.

En el ANEXO se indicara, en su caso, la posibilidad de modificacion del contrato, de conformidad con lo
establecido en el 106 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, todas aquellas modificaciones no previstas en el
ANEXO sdlo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para el contratista y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLGSP.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las

unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacién. Asi mismo, en caso de
\d.iscordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Universidad, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no
generara obligacion alguna para la Universidad, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Universidad pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 234 del TRLCSP, seran obligatorias para el contratista ias
modificaciones en el contrato de obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo
218 del TRLCSP. En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de obras, el contratista no
tendré derechoa reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas seran fijados por
la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no
aceptase los precios fijados, el érgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacién de
los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacién, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios dei proyecto aprobado que sirve de base al contrato vy, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato. A
estos efectos, se tomaran, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes a los
Bancos de Precios, que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes
adoptada para los precios del proyecto. De modo que para €l célculo y descomposicién de precios,
determinacion de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a
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considerar en los precios de los componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del
proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacién y
siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano
de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus ANEXOS
0, en su defecto, cuando existan, en el Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas
precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Universidad o por el
empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la Universidad por cualquier perjuicio que ocasione
el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Universidad, previa audiencia de! contratista principal, establecerd las instrucciones y
medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacién del proyecto, recabara del drgano
de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con caracter
de urgencia con las actuacicnes previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

23. Recepcién de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera entregar a la
Universidad original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y deméas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Universidad.

b) Libro de Ordenes.

¢) Libro de Incidencias.

d) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacion de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

e} Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en
obra gue lo requieran o lo posean.
De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la
normativa de proteccion contra incendios.

f) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, ¥ los planos definitivos de trazado de las mismas.

h) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la cbra.

i) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

J) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

k) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado,
sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Universidad o de la persona o entidad que ésta
designe.

2. Es responsabilidad del contratista el que los espacios afectados por la obra sean restituidos;
igualmente, antes de la recepcion, el contratista deberd realizar las actuaciones que a continuacién se
indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto ia recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Universidad, de todos los carteles de obra asi como cualquier ofro
cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.
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b) Proceder a la limpieza dei inmueble y, en su caso, de ia urbanizacién objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacién de
limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cldusula 14.4 del presente pliego, la vigencia de la pdliza del
seguro de incendio de las obras, por el plazo de un afio contado desde la recepcién de las mismas, y
gue la prima se encuentra totalmente abonada.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 235 del TRLCSP, y 163
y 164 del RGLCAP.

4. Desde la finalizacion de la ejecucién de las obras hasta su recepcion el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan. Asi mismo vendrd obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a
tales efeclos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean
necesarios.

24. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de
la fecha de recepcion, el drgano de contratacion deberd aprobar la cettificacién final de las obras
ejecutadas, que serad abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrate.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcién, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de
la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de |la obra al
organo de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra
para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resuitado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
haya ejecutado con sujecién al proyecto aprobado y a las érdenes dadas por escrito por fa Universidad, o
por la Direccién Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la correccién de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con
mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin [a preceptiva
autorizacion, se tomaran las de estos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspandientes a lo realmente gjecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra seran los fijados en la
clausula 20.3, apartado 3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de
seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la Universidad,
y debera contener la siguiente documentacidon:
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a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion, justificacion
de las variaciones de medicién.

b} Acta de recepcién de la obra.

c) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacién de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccidn Facultativa.
h) Estado demostrative del saldo de la certificacion final.

i) Revisidn de precios que proceda en su caso.

j) Pianos definitivos de la obra.

25. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion (LOE), el plazo de garantia del presente contrato sera, como mfnimo, el
fijado en el ANEXQ, y comenzara a contar a partir de la recepcién, ya sea total o parcial.

Durante el primer afic del plazo de garantia, ef contratista queda obligado a su costa a la conservacion y
guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, hasta que
expresamente sea relevado de tal obligacion por la Universidad, por haber sido entregadas al uso o al
servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendra obligado a conservar las obras de
jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados,
riegos, trabajos y reposiciones gue sean necesarios.

Antes de [a finalizacion del plazo de garantia la Universidad podra requerir al contratista la subsanacion
de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso &l
plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad
para la Universidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afios, a contar desde la recepcién.

28. Liquidacién de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de
desarrollo, se redactara la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacién, establecidos en la
clausula 20.3 del presente pliego, para la realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacién de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendra en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacion, valorandose conforme a la descomposicién de los precios unitarios y,
dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.
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3. Cuando se frate de causas de resolucion del contrato imputables a la Universidad, el contratista
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacién prevista
en el articulo 239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a unidades
de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para valorar
estas Ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u
omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcion de los materiales y medios que se
estimen hayan sido necesarios para la realizacién de [a obra ejecutada.

De ofro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al desglose
de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos,
segln se haya establecido o considerado en el proyecto.

27. Resolucién del contrato.

Seran causa de resolucién def contrato las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, y sin perjuicio
de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacién, con los
efectos que se estabiecen en la normativa vigente.

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de
la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) Ei incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo.

¢) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera producido el
abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos ¢ materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo.
No obstante, cuando se dé este supuesto, la Universidad, antes de proceder a la resolucién, requerira
al contratista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento,
salvo que su efecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos meses,
en la ejecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al 75% de lo
establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Universidad o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el
articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el presente pliego sobre el
régimen de subcontratacion.

f) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizacion previa de la Universidad, adn cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la

Direccion Facultativa.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Universidad el érgano
de contratacion, una vez haya notificado al contratista la liquidacién de las ejecutadas, podra acordar la
continuacion, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacién de la valoracién efectuada en los términos
del articulo 239.5 del TRLCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas
por la Universidad, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacién de las obras.
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El contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Universidad o al nuevo
contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacién.

28. Devolucién o cancelacién de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion facultativa, a
instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras.
Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad y se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, la liquidacion del contrato y en su caso el pago de las
obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorabie vy los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las
instrucciones oportunas al contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el
cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la
ampliacién del plazo de garantia.

No podra solicitarse la cancelacion o devolucion parcial de la garantia en el supuesto de recepcién parcial.
29. Deber de colaboracién, diligencia y buena fe.

5 El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Universidad, personas, empresas u organismos
£ por ella designados, facilitando y poniendeo a su disposicién cuanta informacién le sea solicitada, referida a

s la obra en cuestion.

9 o El contratista actuara en la gjecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo

e\-con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable,
todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la
Universidad como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar iugar a
obligacion de resarcir a la Universidad.
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V. PRERROGATIVAS DE LA UNIVERSIDAD, JURISDICCION Y RECURSOS.

30. Prerrogativas de la Universidad

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP y deméas normativa
de aplicacion, el organo de contratacién ostenta ia prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta.

cs acuerdos que dicte el rgano de contratacién, previo informe juridico de los érganos competentes en
| ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacién y resolucién, seran inmediatamente

ejecutivos.

31. Jurisdiccién Competente y Recursos.

Las resoluciones y los actos de tramite, si estos Ultimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensién o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legitimos, cuando no pongan fin a la via administrativa podrin ser
recurridos en alzada, ante el 6rgano superior jerarquico del que los dictd, en el plazo de un mes.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos del Contrato,
seréan resueltas por el Organo de Contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra
los mismos podré interponerse potestativamente recurso de reposicién en el plazo de un mes ante el mismo
drgano o recurso Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de

su notificacion o publicacién.
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Informado por el Servicio de Asesoria Juridica
A Corufia,

~  JuanM, Diaz Villoslada
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