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5.3. PLAN DE CONTROL DE OBRA.

Segun figura en el Cédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo,
los Proyectos de Ejecucién deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha
de cumplir lo recogido en la Parte | en los articulos 6 y 7, ademads de lo expresado en el Anejo Il.

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 62

6.1 Generalidades 1. El proyecto describird el edificio y definird las obras de ejecucion del mismo con el
detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante
su ejecucion.

2. En particular, y con relacién al CTE, el proyecto definird las obras proyectadas con el
detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las
soluciones propuestas cumplen las exigencias bdsicas de este CTE y demds normativa
aplicable. Esta definicion incluird, al menos, la siguiente informacion:

a) Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas
que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus
condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcidn que deba
realizarse.

b) Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacién de las
condiciones para su ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar
su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisardn las medidas a adoptar
durante la ejecucién de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constfructivos.

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban redlizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio;

d) Lasinstrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
previsto en el CTE y demds normativa que sea de aplicacion.

3. A efectos de su framitacién administrativa, todo proyecto de edificacién podrd
desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto bdsico y la fase de proyecto de
ejecucion. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes
condiciones:

a) El proyecto bésico definird las caracteristicas generales de la obra y sus prestaciones
mediante la adopcién y justificaciéon de soluciones concretas. Su confenido serd
suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras
autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construccion del edificio.
Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE,
definird las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las
exigencias bdsicas y, en ningln caso, impedird su cumplimiento;

b) El proyecto de ejecucion desarrollard el proyecto bdsico y definird la obra en su
totalidad sin que en él puedan rebagjarse las prestaciones declaradas en el bdsico, ni
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en
aspectos legalizables. El proyecto de ejecucién incluird los proyectos parciales u otros
documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se
integrardn en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinacién del
proyectista.

4. En el anejo | se relacionan los contenidos del proyecto de edificacion, sin perjuicio de lo
que, en su caso, establezcan las Administraciones competentes.

6.2 Control del 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demds
proyecto normativa aplicable y comprobar su grado de definicién, la calidad del mismo y todos
los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado.
Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias bdsicas relativas a uno
o varios de los requisitos bdsicos mencionados en el articulo 1.
2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban
ser objeto de control para la aplicacién de los procedimientos necesarios para el
cumplimiento de las exigencias bdsicas.

CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. Art. 72

7.1 Generalidades 1. Las obras de construccion del edificio se llevardn a cabo con sujecién al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a
la legislacion aplicable, a las normas de la buena prdctica constructiva, y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecucién de la obra.

2. Durante la consfruccién de la obra se elaborard la  documentaciéon
reglamentariamente exigible. En ella se incluird, sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Publicas competentes, la documentacidén del conirol de calidad
realizado a lo largo de la obra. En el anejo Il se detalla, con cardcter indicativo, el
contenido de la documentacién del seguimiento de la obra.

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras
de proyectos parciales, lo hardn bajo la coordinacién del director de obra.
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Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecuciéon de
la obra realizardn, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

Control de recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a
las obras de acuerdo con el arficulo 7.2.

Control de ejecucién de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

Control de la obra ferminada de acuerdo con el arficulo 7.4.

El control de recepcidon tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprendera:

e)
o)

c)

El control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo
7.2.1.

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun
el articulo 7.2.2;

El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard al director de ejecuciéon de la
obra, los documentos de identificacién del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa. Esta documentacién
comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

(o))

o)

c)

Q)

o)

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas — exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los
productos de construccién, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3;

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia
del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacioén es suficiente
para la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacidn vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto
u ordenados por la direccidn facultativa.

La realizacién de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptaciéon y rechazo y las acciones a adoptar.

Durante la construccion, el director de la ejecuciéon de la obra controlard la ejecucion
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la
correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
asi como las verificaciones y demds controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de
buena prdctica constructiva y las instrucciones de la direccién facultativa. En la
recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que,
en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacién.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucidén de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o fotalmente terminadas, deben realizarse, ademds de las que puedan
establecerse con cardcter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la direccién facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.
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ANEJO I

Documentacion del
seguimiento de la obra

II.1 Documentacién
obligatoria del
seguimiento de la obra

11.2 Documentacién del
control de la obra

11.3 Certificado final de
obra

En este anejo se detalla, con cardcter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentacion del seguimiento
de la ejecucién de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentacion
del control realizado a lo largo de la obra.

1. Las obras de edificacion dispondrdn de una documentacion de seguimiento que se
compondrd, al menos, de:

a) El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971,
de 11 de marzo.

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segin el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de
obra.

d) La licencia de obras, la apertura del centro de frabagjo y, en su caso, ofras
autorizaciones administrativas; y

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo,
del Ministerio de la Vivienda.

2. En el Libro de Ordenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecuciéon
de la obra consignardn las instrucciones propias de sus respectivas funciones y
obligaciones.

3. El Libro de Incidencias se desarrollard conforme a la legislacion especifica de
seguridad y salud. Tendrdn acceso al mismo los agentes que dicha legislacion
determina.

4. Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento serd depositada por el
director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracién Publica competente, que aseguren su conservacidn y se
comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés
legitimo.

1. El control de calidad de las obras realizado incluird el conitrol de recepcion de
productos, los controles de la ejecucién y de la obra terminada. Para ello:

a) El director de la ejecucidn de la obra recopilard la documentacion del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos
y modificaciones.

b) El constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al director de
obra y al director de la ejecucion de la obra la documentaciéon de los productos
anteriormente sefalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantias correspondientes cuando proceda:; y

c) La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podrd servir, si asi lo autorizara el director de la ejecuciéon de la
obra, como parte del control de calidad de la obra.

2. Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control serd
depositada por el director de la ejecucién de la obra en el Colegio Profesional
correspondienfe 0, en su caso, en la Administraciéon Publica competente, que
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legitimo

1. En el certificado final de obra, el director de la ejecucioén de la obra certificard haber
dirigido la ejecucién material de las obras y controlado cuantitativa y
cudlitativamente la construccién y la calidad de lo edificado de acuerdo con el
proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las normas de la buena
construccion.

2. El director de la obra certificard que la edificacidén ha sido realizada bajo su
direccién, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacidon
técnica que lo complementa, halldndose dispuesta para su adecuada utilizacién
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

3. Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen infroducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las
condiciones de la licencia; y

b) Relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD.
El programa de control de calidad se dividird en las siguientes unidades:
|.- CONTROL DE MATERIALES DE ESTRUCTURA.
1. ESTRUCTURA DE HORMIGON.
1.1. Componentes del hormigdn.
1.2. Ensayos de confrol de hormigdn.
2. CONTROL DE CALIDAD DEL ACERO.
[Il.- OTROS ENSAYOS DE MATERIALES.
1. CUBIERTA.
1.1. L&mina Rhenofol CG.
1.2. Losa filtron R8.
2. ALBANILERIA.
2.1, Ladrillos cerdmicos.
2.2. Placas de Yeso laminado.
2.3. Aislamientos.
3. ACABADOS.
3.1. Solados técnico.
3.2. Panelado de tarima de haya.
4, CARPINTERIA.
4.1. Ventana de aluminio lacado.
IV.- INSTALACIONES.

|._ CONTROL DE MATERIALES DE ESTRUCTURA.

ESTRUCTURA DE HORMIGON

La fabricaciéon del hormigdn se realizard en Central.

a. Componentes de hormigén

a) Cementos

No se realizardn los ensayos de recepcion por disponer de sello de calidad. No obstante, el responsable de |la recepcion del
cemento conservard una muestra preventiva durante la ejecucidén de la estructura.

b) Aridos

Por ser daridos de utilizacidn normal en la zona no se procederd a la realizacién de ensayos.
c) Aguas

No se realizardn ensayos de agua por estar sancionada por la experiencia.

b. Ensayos de control de hormigén

) Control estadistico

El control se realizard determinando la resistencia de N amasadas por lote.
Considerando fck <25 N/mm?2y en funcién de los volimenes que nos han sido facilitados, con hormigén fabricado en Central
y teniendo en cuenta lo previsto en el Articulo 88 aparatado 88.4 de |la EHE, el reparto de lotes seria el siguiente:

ELEMENTO LOTES N - amasadas / lote

Cubierta 1 1x2=2

TOTAL 1 2

NOTA:  en caso de que el hormigdn sea suministrado por una planta en posesidon de Sello o Marca de Calidad, estos lotes

se reducirdn a la mitad, segudn el Articulo 81 de la EHE.

2. CONTROL DE CALIDAD DEL ACERO
Control a nivel normal.
Productos certificados.
Las armaduras se dividirdn en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, designacioén y serie y siendo una
cantidad maxima de 40T o fraccion.
Paro la realizaciéon de este tipo de control se procederd de la siguiente forma:
Se tomardn 2 probetas por cada lote paro sobre ellas determinar:
Seccién media equivalente
Caracteristicas geométricas
Ensayo de doblado y desdoblado
Considerando 5 di@dmetros, dos muestras par didmetro, tenemos el siguiente nimero de ensayos:

ENSAYOS Ne DE ENSAYOS POR LOTE TOTAL
FINA MEDIA GRUESA

Seccién media equivalente 2 2 2 6

Caracteristicos geométricas 2 2 2 6

Ensaya doblado y desdoblado 2 2 2 6

Al menos en dos ocasiones durante |a realizacién de la obra y con un minima de una probeta de coda didmetro y fipo de

acero empleado y suministrador determinar:
Limite eldstico
Carga de rotura
Alargamiento en rotura

Considerando 5 didmetros, dos muestras por didmetro, tfenemos el siguiente ndmero de ensayos:

ENSAYOS N2 DE ENSAYOS TOTAL
28 210 312 316 25

Seccién media equivalente 2 2 2 2 2 10

Caracteristicos geométricas 2 2 2 2 2 10

Ensaya doblado y desdoblado 2 2 2 2 2 10
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En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobard, de acuerdo can lo especificado en el
articulo 90 apartado 90.4 de la EHE.
Si los productos fueran no certificados se comprobardn de acuerda con el articulo 90 apartado 90.3.2 de lo EHE.

ACERO LAMINADO

Acero laminado $235 con certificado de calidad expedido por el fabricante.

Control de fabricacién en taller (geometria y tolerancias) y control de documentacioén de fabricacién por la DF.
Control de calidad de montaje

Se realizard control de calidad en las soldaduras entre perfiles.

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones,
normas y disposiciones su recepcidn se realizard comprobando, Unicamente sus caracteristicas aparentes.

Il.- ENSAYOS DE OTROS MATERIALES.
1.- CUBIERTA.
1.1.- Rhenofol CG.
Lamina impermeabilizante de PVC-P, poli cloruro de vinilo plastificado, armada con un fieltro de fibra de vidrio.
Distribucién de control:
1 LOTE 2 TOMAS.
1 prueba de Estanqueidad
1.2.- Losa Filtron.
Constituida por 2 componentes principales: el hormigdn poroso y la base de poliestireno extruido, pudiéndose modelizar
desde el punto de vista fisico y mecdnico como composite.
Deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijjadas en la normativa correspondiente.
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones,
normas y disposiciones su recepcion se realizard comprobando, Unicamente sus caracteristicas aparentes.
1 LOTE 2 TOMAS.
1 prueba de Estanqueidad
1.3. Aislamientos: Planchas de poliestireno extruido.
Ensayos de recepciéon: determinacion de la densidad UNE 53215.
N¢ de lotes: 1

2.- ALBANILERIA.
2.1.- Ladrillos cerdmicos NV.
Si el fabricante, previamente al inicio de las obras, aporta ensayos completos de acuerdo con el RL-88 y con antigliedad
mdxima de 6 meses, No es necesario realizar ensayos de recepcion.
Ensayos de recepcion:
e Caracteristicas dimensionales, UNE 67030.
e Succién, UNE 67031.
¢ Masa, RL-88.
N¢ de lotes: 2 para ladrillo perforado.
1 para ladrillo hueco Doble.
2.2.- Placas de Yeso.
De acuerdo con el pliego, cuando el material suministrado esté amparados por un Sello de Calidad oficialmente reconocido
por la Administracién, la Direccién de Obra podrd simplificar el control hasta reducir el mismo a comprobar que el material
llegue en buen estado y el material esté debidamente identificado. En caso contrario se procederia a realizar los siguientes
ensayos de recepcion:
Identificacion.
Caracteristicas geométricas, UNE 41167 y UNE 41168.
Absorcién de agua, UNE 41170.
Succién de agua, UNE 41171.
Peso medio y densidad media, RB-90 y UNE 41167.
e Resistencia a la compresion.
2.3.- Aislamientos. Planchas de poliestireno extruido.
Ensayos de recepcidon: determinacién de la densidad UNE 53215.
N¢ de lofes: 1

3.- ACABADOS.
3.1.- Suelo técnico.
Ensayos de recepcion:
1 Toma de muestra.
1 Absorcién de agua, UNE 127002.
1 Resistencia al desgaste por rozamiento, UNE 127005.
1 Resistencia a la flexion, UNE 127006.
1 Resistencia al choque, UNE 127007.
N¢ de lofes: 1

4.- CARPINTERIA. VENTANAS DE ALUMINIO LACADO.
4.1.- Peffileria de aluminio lacado.
Ensayos de recepcion:
Espesor de la pelicula, UNE 48031.
Ne¢ de lotes: 2
4.2 Ventanal realizado en perfileria de aluminio lacado, acristalado y sellado.
Ensayos de recepcion:
e Permeabilidad al aire, UNE 85214.
e Estanqueidad al agua, UNE 85206.
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e Resistencia al viento, UNE 85204.
e Clasificacion UNE 85208/85212/85213.
Ne de lotes: 1.

V. INSTALACIONES.
3. INSTALACION DE CALEFACCION.
3.1. Pruebas de servicio calefaccion.

Eficiencia térmica y funcionamiento.
Medicién de la temperatura en los locales.
Comprobacion del funcionamiento de llaves y accesorios de la instalacion.

4. APARATOS ELEVADORES.
4.1. Pruebas de servicio de aparatos elevadores.
No se contemplan en proyecto.

5. INSTALACION ELECTRICA S/ R.E.B.T. Y DE CENTROS DE TRANSFORMACION.

5.1. Control de ejecucion instalacion eléctrica.
Canalizaciones.

Control geométrico de canalizaciones.
Trazado.
Distancias de seguridad.
Acceso a canalizaciones.
Implicacidén con otras instalaciones.
Cajas de paso.
Situacién y dimensiones.
Circuitos eléctricos.
Tendido y conexionado de conductores.
Identificaciéon de circuitos.
Reparto de cargas.
Proteccién diferencial.
Caidas de tension.
Resistencia de aislamiento.
Mecanismos.
Conexionado vy situacion.
Luminarias y puntos de luz.
Conexionado vy situacion.
Red equipotencial.
Conexionado.

5.2. Pruebas de servicio instalacion eléctrica.
Resistencia al aislamiento de conductores.
Funcionamiento de elementos de mando y proteccion.
Puesta a tierra de los edificios.

Determinacién de la resistencia.

En A Coruna, a Octubre 2.007
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